

Előterjesztés

3. sz. melléklet

Tárgy: Az utóbbi időszak pályázatainak tájékoztatója

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk az utóbbi években számos fejlesztést tudott megvalósítani pályázaton elnyert támogatások segítségével.

A kézhez kapott táblázatból kiemelném a következőket:

- Agrárminisztérium által Kis méretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben
– Külterületi utak fejlesztése, melyek keretein belül a Malom felé vezető út és a Stettni-tó mögötti útszakasz kerül felújításra. Erre a projektre önkormányzatunk 101.023.315 Ft-ot nyert. A projekt kapcsán projektmenedzsmentet alkalmazunk Horváth Péter személyében, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattól. Jelenleg a projekt előkészítés alatt áll. Az előző évben a közbeszerzési eljárás lefolytatására a képviselő testület Piller Veronika felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (9024 Győr, Tarcsay Vilmos u. 24. 2. ajtó; adószám: 66418779-1-28) jelölte ki. Következő lépésként a közbeszerzésre ajánlatok lesznek kiküldve, néhány héten belül. A Projekt fizikai befejezése: 2023. 06. 30. A megvalósításhoz a piaci árak folyamatos emelkedése miatt, valószínűleg további forrást kell majd az önkormányzatnak biztosítania.

2022-ben több TOP PLUSZ-os pályázat került beadásra. Összesen négy, melyből háromra önkormányzatunk már tudja, hogy támogatást nyert. Ezek az elmúlt év decemberében kerültek kihirdetésre.

- Belterületi utak felújítására (Rákóczi utca, Damjanich utca, Kossuth utca) összesen 99.990.947 Ft támogatás nyertünk.
- Energetikai korszerűsítés a 'kistocsa' épületében, összesen 45.000.027 Ft
- Energetikai korszerűsítés a 'régi gimnáziumi' épületben összesen 101.701.924 Ft

Ezen projektek megvalósítása az elkövetkezendő két évben kell, hogy megtörténjen, mégpedig mindhárom projekt esetében 2025. augusztus 31. a fizikai befejezés dátuma.

Van két pályázat, melyet korábban elnyert önkormányzatunk: a Magyar Falu Program keretében járda építés anyagköltségre 4.999.999 Ft (fizikai befejezés: 2023.február 28.); valamint a ravatalozó felújítására 2.879.174 Ft (fizikai befejezés: 2023. április 14). Már korábban volt szó róla, hogy ezeket visszaadjuk, az elszállt anyagárak miatt, mert mindkét projekt esetében önkormányzatunknak a támogatási összeg többszörösét kellene, hogy kifizesse a megvalósítás érdekében.

Kérném a képviselő-testületet, hogy vitassa meg, a kiemelt pályázatok esetében, a megvalósítások lehetőségeit önkormányzatunkra háruló költségek és az elszabaduló piaci árak tekintetében.

Szőke László sk.

polgármester

Pályázatok						
Év	Kiíró	Megnevezés	Beadó szervezet	Támogatott összeg	Állapot	Fenntartási időszak
2019. április	VP LEADER	Egyesületek eszközbeszerzése	Kulturális Egyesület	785 335Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2019. április	VP LEADER	Egyesületek eszközbeszerzése	Természet Barát Egyesület	302 171Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2019. április	VP LEADER	Egyesületek eszközbeszerzése	Vasutas Sporthorgász egyesület	1 000 496Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2019. április	VP LEADER	Egyesületek eszközbeszerzése	Polgárőr Egyesület	304 499Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2019. július	MFP	Orvosi rendelő korszerűsítése	Önkormányzat	28.768.409Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2020 július	MFP	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	6 3362 277Ft	elszámolva, de nincs lezárva (nincs jóváhagyva)	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2020. november	MFP	Óvodaépület felújítása	Önkormányzat	27.613.000Ft	elszámolva, de nincs lezárva (nincs jóváhagyva)	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig

2020. november	MFP	Óvodai tornaszoba felújítása	Önkormányzat	14.999.993Ft	elszámolva, de nincs lezárva (nincs jóváhagyva)	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2021. július	MFP	Út, híd kerékpáros létesítmény (Petőfi u. 2.szakasz, Vasút u.)	Önkormányzat	25 008 806Ft	elszámolva/ lezárva	-
2021 május	MFP	Egyházi közösségi terek fejlesztése	Hegyesalmi Római katolikus egyházközség	23 301 568Ft	?	?
2021 május	MFP/Bethlen Gábor alapítvány	Egyházi rendezvények támogatása	Hegyesalmi Római katolikus egyházközség	310 000Ft	elszámolva/lezárva	?
2021 július	MFP/Bethlen Gábor alapítvány	Templomfelújítás	Hegyesalmi Római katolikus egyházközség	15 000 000Ft	Püspökség végzi az elszámolást	?
2020. december	BM/IFKA	Illegális hulladéklerakók felszámolása	Önkormányzat	2.476.700Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2021. március	BM/IFKA	Tisztítsuk meg az országot, kamera rendszer	Önkormányzat	764 921Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2021. július	BM/IFKA	Önkormányzati feladatellátás útfelújítás (Petőfi u. 5.szakasz, Széchenyi u.+ Fő utcai járda)	Önkormányzat	7 438 240Ft	elszámolva, de nincs lezárva (nincs jóváhagyva)	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 10 évig
2021.	Nemzeti Együttműködési Alap	civil szervezetek támogatása (eszközbeszerzés kategória) (tablet,projektor beszerzése)	Polgárőr egyesület	294.800Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig, papírokat 10 évig

2021.	Nemzeti Együttműködési Alap	civil szervezetek egyszerűsített támogatása (eszközbeszerzés kategória) (aggregátor beszerzése)	ÖTE	299.000Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig, papírokat 10 évig
2021.	MFP	civil közösségi tevékenységek és feltételeinek biztosítása (eszközbeszerzés kategória: szolgálati jármű beszerzése)	Polgárőr egyesület	5.000.000Ft	elszámolva/lezárva	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2021.	Nemzeti Művelődési Intézet	önkormányzatok rendezvényszervezésének támogatása (Padlás)	Önkormányzat	1.000.000Ft	elszámolva/lezárva	-
2020. július	Pénzügyminisztérium	Bölcsőde építés	Önkormányzat	190 679 499Ft	(fizikai befejezés: 2023.06.30.)	
2021	Agrárminisztérium - Széchenyi 2020	Külterületi utak felújítása (Malom felé és Stettni hátsó utca)	Önkormányzat	101.023.315 Ft	nincs megvalósítva (folyamatban: közbeszerzéső megválasztva) közbeszerzés előtt áll Az összeg fele lehívva, az összeg még nem érkezett meg	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 5 évig
2021.	MFP	Járda építése	Önkormányzat	4 999 999 Ft	nincs megvalósítva (Támogatói Okiratban szereplő fizikai befejezés: 2023. február 28.)	-
2022.	MFP	Ravatalozó és környezetének külső felújítása	Önkormányzat	2 879 174 Ft	nincs megvalósítva (Támogatói Okiratban szereplő fizikai befejezés: 2023. április 14.)	-
2022.	MFP	Hegyesalmi Községi Színtér eszközbeszerzése	Önkormányzat	1 764 449 Ft	elszámolva, de nincs lezárva (nincs jóváhagyva)	Projekt befejezésétől (jóváhagyott elszámolás) számított 3 évig
2022.	MFP	Tanyagondnoki busz beszerzése	Önkormányzat	14 107 999 Ft	folyamatban, nincs még elszámolás	

2022.	MFP	Iskola utca útburkolatának felújítása	Önkormányzat	27 785 946 Ft	Elszámolás folyamatban (határidő elszámolásra: 2023. január 13.)	
2022.	Széchenyi Terv Plus - Top Plusz	Belterületi utak (Rákóczi utca, Damjanich utca és Kossuth utca)	Önkormányzat	99 990 947 Ft	Megvalósításra vár (A projekt végső fizikai befejezése: 2025. augusztus 31.)	-
2022	Széchenyi Terv Plus - Top Plusz	Energetikai korszerűsítés (Kistocsa)	Önkormányzat	45 000 027 Ft	Megvalósításra vár (A projekt végső fizikai befejezése: 2025. augusztus 31.)	-
2022.	Széchenyi Terv Plus - Top Plusz	Energetikai korszerűsítés (Régi gimi)	Önkormányzat	100 701 924 Ft	Megvalósításra vár (A projekt végső fizikai befejezése: 2025. augusztus 31.)	-
2022.	Széchenyi Terv Plus - Top Plusz	Élhető település (zöld terület fejlesztés, gyalogátkelő)	Önkormányzat	0	Álláspont benyújtva - elbírálásra vár	-