
  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A kultúrház építéséről a beszámolót azzal kezdem, hogy a munkaterületet 

2020. május 15.-én adtuk át a kivitelezést elnyerő, Szabó és Társa, Andrássy 

Dénes és Varga Zoltán konzorciumnak. 

A műszaki ellenőr Bertalan Péter, tervezői művezetést a Czita mérnöki irodától 

Tóth Györgyi tervező végzi. A munka folyamatos, a kiírási ütemezés szerint 

halad. Az eddig elvégzett munkák az új részen: sík alapozás, vasalás, falazás, 

födémépítés, tartógerendák beemelése tetőszerkezet készítése, fűtési és 

villanyszerelési alap szerelés elvégzése. 

A régi részen: a volt úgynevezett tanári lakás elbontása, a Wc-k elbontása, 

tetőszerkezet lebontása, régi nyílászárók kibontása, kazánház elbontása, 

kémények visszabontása tetősík alá, tantermi aljzatok felbontása vakolatok 

leverése a szükséges szintig. 

Építések a régi részen: tetőszerkezet megerősítése, acélszerkezet aláhelyezése, 

lécezés, gerendázat erősítés fóliázás, cserépfedés felhelyezése, bádogozása. Az 

épületben falak injektálása, lábazat szigetelése új aljzat lebetonozása. 

Új vizesblokk megépítése a tervek szerinti számban. Minden helységben a víz, 

szennyvíz, fűtés és villany alap szerelések elkészültek, illetve részben már az 

alapszerelések utáni szerelések folynak. Az udvaron elkészültek a csapadék víz 

szikkasztó kutak.   

A héten megkezdődött az épület „zárása” a nyílászárak beépítésével.  

A kivitelezők, a műszaki ellenőr és az önkormányzat minden pénteken 9 órától 

kooperációs értekezletet tart melyről jegyzőkönyv készül. Az itt felvetett 

problémák megoldását írásban dokumentáljuk, illetve amennyiben szükséges a 

tervezővel a gyártóval, kivitelezővel egyeztetünk. A kivitelezők felé két számlát 

fizettünk ki nettó 85.486.218 Ft értékben. 

 

Hegyeshalom, 2020.10.29. 

 



         Szőke László   

polgármester 


