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Tisztelt Képvisel6-testilet!

A kulturhaz épitésérél a beszamolot azzal kezdem, hogy a munkateriletet
2020. majus 15.-én adtuk at a kivitelezést elnyerd, Szabd és Tarsa, Andrassy
Dénes és Varga Zoltan konzorciumnak.

A mUszaki ellen6r Bertalan Péter, tervez6i miivezetést a Czita mérnoki irodatol
Toth Gyorgyi tervezd végzi. A munka folyamatos, a kiirasi itemezés szerint
halad. Az eddig elvégzett munkdk az Uj részen: sik alapozas, vasalas, falazas,
fodémépités, tartogerendak beemelése tetGszerkezet készitése, flitési és
villanyszerelési alap szerelés elvégzése.

A régi részen: a volt ugynevezett tanari lakas elbontasa, a Wc-k elbontasa,
tetdszerkezet lebontasa, régi nyilaszardk kibontasa, kazanhaz elbontasa,
kémények visszabontasa tetdsik ald, tantermi aljzatok felbontasa vakolatok
leverése a szikséges szintig.

Epitések a régi részen: tetészerkezet megerdsitése, acélszerkezet aldhelyezése,
lécezés, gerendazat erdsités foliazas, cserépfedés felhelyezése, badogozasa. Az
épulletben falak injektalasa, labazat szigetelése Uj aljzat lebetonozasa.

Uj vizesblokk megépitése a tervek szerinti szamban. Minden helységben a viz,
szennyviz, f(ités és villany alap szerelések elkésziiltek, illetve részben mar az
alapszerelések utani szerelések folynak. Az udvaron elkésziiltek a csapadék viz
szikkaszté kutak.

A héten megkezd6dott az éplilet ,,zarasa” a nyilaszarak beépitésével.

A kivitelez6k, a miszaki ellenér és az 6nkormanyzat minden pénteken 9 6ratol
kooperaciods értekezletet tart melyrdl jegyz6konyv késziil. Az itt felvetett
problémak megoldasat irasban dokumentaljuk, illetve amennyiben sziikséges a
tervezdvel a gyartoval, kivitelez6vel egyeztetlink. A kivitelez6k felé két szamlat
fizettlink ki nettd 85.486.218 Ft értékben.

Hegyeshalom, 2020.10.29.
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